PLANEJAMENTO DA SPRINT PLANNING 3

Teste de funcionamento dos dispositivos, simulação do sistema IoT e mapeamento do ambiente

As US 03, US 05 e US 06, que compõem esta Sprint, previam testes em ambiente controlado. Durante a execução, a equipe concluiu que realizá-los em ambiente não controlado aproxima o projeto do MVP, cuja apresentação está prevista para o final de novembro de 2026. Em comum acordo com o Product Owner, as simulações dos protótipos passaram a ser conduzidas em ambiente não controlado.

Ainda no início do projeto, antes da definição desta Sprint, a equipe realizou uma simulação preliminar com três protótipos IoT e uma rede Wi-Fi. O ensaio teve como foco a validação visual da interface gráfica e confirmou a renderização, no notebook, do movimento torácico dos avatares que representam o monitoramento dos sinais vitais.

Como os três protótipos iniciais se mostraram inadequados para o projeto, a equipe adquiriu seis novos dispositivos. Esses equipamentos permitirão simular quedas em uma residência e reconhecer elementos do ambiente, como móveis, eletrodomésticos e paredes.